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Yleissääntö:  pidä palavereita ja kirjaa niissä sovitut asiat paperille aina 
kun tulee vastaan ongelmia………..allekirjoituksin

Ennen valua:
Jokaisessa betonilattiaurakassa, jonka olet voittanut on hyvä pitää 
ainakin yksi aloituskokous. Kokous olisi pidettävä heti kun 
lattiaurakoitsija on valittu ja mukaan olisi saatava seuraavat tahot:
‐ loppukäyttäjän edustaja
‐ pääurakoitsija
‐ suunnittelijat (arkkitehti+rakennesuunnittelija)
‐ betonin toimittaja
‐ raudoitetoimittaja tai ‐urakoitsija
‐ pinnoitetoimittaja tai ‐urakoitsija
‐ ne sivu‐urakoitsijat, joiden töitä lattiatyö vaikeuttaa tai helpottaa
‐ vaadi heti kokouksen alussa, että kokouksen pöytäkirja on saatava 48 

tunnin kuluttua jokaiselle osallistujalle hyväksyntää varten….tuppaa
venymään



Aloituskokouksessa on lattiaurakoitsijan hyvä käydä lävitse mm. 
seuraavat asiat:

‐onko kohteella olemassa betonityösuunnitelma, jonka osaksi lattiatyöt  
tulevat (yleensä isot kohteet)

‐alustava betonointisuunnitelma, jos sellainen on
‐sovittava betonointipöytäkirjan käytöstä ja sen allekirjoittajista
‐sovittava alustavasti valuajankohta, valupäivät/viikko ja niiden sallittu 
aikaistus/viive

‐valuolosuhteet, jotka toteutuessaan siirtävät valua (lämpötila, 
kosteus,  tuuli….ym)

‐lattian laatuluokitus
‐lattian pinnan viimeistelyhierron taso ja sen mahdolliset värivirheet 
‐tuotava esille omat vaatimukset/toiveet lattian toteutuksen osalta



Betonityösuunnitelma sisältää yleensä kaikki kohteen betonitiedot ja 
yhteyshenkilöt 

Betonointisuunnitelma on yksittäisen suurehkon rakenneosan 
työsuunnitelma, joka sisältää lattiatapauksessa mm. valuruutujaon, 
valujärjestyksen, valutavan, sisäänajoreitit, näytteenotot, suojaukset, 
työturva‐asiat ym… Se sisältää myös häiriösuunnitelman: vara‐asematiedot, 
varakoneet ja ‐tekijät, työsaumarakenteen jos valu joudutaan katkaisemaan 
ym..

Valun jälkeen:
Betonointipöytäkirja on yhdestä valuruudusta tai sovitusta valumäärästä 
tehtävä ns. varmistuspöytäkirja, johon kirjataan valunaikainen mittaustieto 
ja poikkeamat.
Tämä pöytäkirja on tärkeä dokumentti mahdollisia riitatapauksia ajatellen ja 
siksi se on tehtävä, myös raskaan työpäivän päätteeksi 





Itselleluovutus

Itselleluovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusta.  Yleiset 
sopimusehdot velvoittavat urakoitsijaa tarkistamaan itse 
suoritusvelvollisuuteensa kuuluvien töiden laadun sekä 
korjaamaan niiden mahdolliset puutteet ennen työn luovutusta.
Urakoitsijan ei tarvitse dokumentoida itselleluovutuksessa
havaittuja virheitä elleivät ne ole vakavia.

Itselleluovutus koskee kaikkia urakkasopimuksia.

Lattiaurakoitsijan on hyvä säilyttää dokumentteja ainakin 
takuuajan ajan, mutta suosittelen niiden arkistoimista ainakin 10 
vuodeksi.


