
Betonilattiapäivä
Nopea rakentaminen – mitä betonilattioiden osalta tulee 

huomioida



• Tomi Kanto  Beraka Oy
• Yrittäjä, alalla enemmän tai vähemmän vuodesta 2007
• Betoniukko työyhteenliittymä (Beraka Oy, Lattia‐

Aaltonen Oy ja Ecofloor Finland Oy). Betonilattioiden 
kokonaisvaltainen urakointi sorapatjan päältä valmiiseen 
betonipintaan sekä pinnoitteisiin. Lisäksi urakoimme 
maakosteabetonilattioita Etelä‐Suomen alueella. 
Työyhteenliittymä työllistää 15 henkeä, 2017 valettu n. 
150 000m2 erilaisia betonilattioita.



• Yleistä betonilattiaurakoista
• Erilaiset betonilattiarakennetyypit, niiden 
ominaisuudet ja tyypilliset ongelmat

• Pinnoitettavat betonilattiat
• Kuivasirotelattiat
• Kovabetonilattiat

Johdanto



• Tilaajan asiat ennen työn aloittamista
• Lattiaurakoitsijan valinta kohteen vaatimusten mukaan
• Lattiaurakoitsija mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
suunnitteluun mukaan

• Aikataulu
• Työjärjestys ja tahdistaminen

• Olosuhteet
• Sääsuojaus (tuuli, vesisade, kylmä, suora auringon paiste)
• Lämmitys  lämmittimien asemointi
• Tuuletus (pakokaasu)
• Olosuhteiden jatkuminen valun jälkeen

Yleistä



• Betonin toimittajan valinta
• Kuljetusmatka
• Kapasiteetti
• Tilauskanta

• Lattiaurakoitsijan valinta
• Mahdollisimman laaja urakka
• Referenssit ja yrityksen taloustiedot
• Sopimus ‐> urakkarajat
• Toleranssit ‐> By normien mukaan
• Valuryhmä, valutapa ja kalusto
• Dokument0inti puolin ja toisin

Yleistä



• Valuun liittyvät valmistelutyöt
• Pohjien tasaus
• Eristäminen
• Raudoitus, onko tarpeellinen
• Pohjan valmistelu (imurointi, kastelu jne)
• Kaivojen asemointi ja kaatoalueiden merkkaus
• Valmiiden pintojen suojaus
• Liikuntasauma vai työsauma?

Yleistä



• Tyypillisiä kohteita erilaisten asuinrakennusten, 
julkisten tilojen ja liikehuoneistojen lattiat

• Betonilattialta toivotut ominaisuudet
• Nopea valuaikataulu
• Pinnan tasalaatuisuus –> jälkityöt
• Nopea kuivuminen RH alle 85%
• Halkeilemattomuus tai sen minimointi

Pinnoitettavat betonilattiat



• Betonin valinta
• Vesi‐sementtisuhteen merkitys kuivumiseen 
• Erikoismassat 

• Voimakkaasti notkistetut betonit ja np‐massat
+ Nopea kuivuminen
+ Iso toimituskapasiteetti
+ Työstö ja pumpattavuus
‐ Pitkät sekoitusajat
‐ Herkkä lisävedelle
‐ Massan tasalaatuisuus
‐ Olosuhteiden hallinta valun jälkeen

Pinnoitettavat betonilattiat



• Maakostea betoni
+ Nopea kuivuminen, vesi‐sementtisuhde 0,4
+ Ei lisäaineita
+ Kosteusrasitus rakenteelle pieni
+ By toleranssit helppo saavuttaa
‐ Olosuhdeherkkä, erityisesti vesi
‐ Kapasiteetti 20‐30m3 per päivä yhdellä yksiköllä ja ryhmällä
‐ Ei sovi rakenteellisen kuorman lattioihin

Pinnoitettavat betonilattiat



• Tyypilliset ongelmat
• Raudoituksen korkeus  lattialämmitysputket pinnassa
• Ontelokentän puhtaus  tartunta
• Olosuhteet ennen ja jälkeen 
• Massojen notkistelu työmaalla  kuivuminen
• Liian nopea kuormittaminen
• Jälkihoidon puute
• Tilaajan ja urakoitsijan yhteisymmärrys –> toleranssit

Pinnoitettavat betonilattiat



Kuivasirotelattiat
• Tyypillisiä kohteita teollisuus‐ ja parkkihallit, 
logistiikkakeskukset

• Betonilattialta toivotut ominaisuudet
• Nopea valuaikataulu, iso ruutukoko, betonin nopea kypsyminen
• Pinnan sileys ja tasaisuus  puhtaanapito
• Kulutuskestävyys  huoltovapaa
• Halkeilemattomuus



• Betonin valinta
• Mikä sementti?  betonin nopea kypsyminen

Kuivasirotelattiat



• Betonin valinta
• Rasitusluokat  Betonin lisäaineiden yhteensopivuus 
sirotteen ja pinta‐aineiden kanssa 

• Kiviaines  kutistuma
• Työstö ja pumpattavuus

• Sirote
• Sirotteen laatu ja määrä per m2  betonin vesimäärä
• Sirotteen levitystapa ja ajankohta

Kuivasirotelattiat



• Valutapa
• Levitys, koneella vai käsin?
• Massan tiivistys
• Hiertokalusto 

• Jälkihoito ja suojaus
• Jälkihoidon aloittaminen
• Jälkihoitotapa
• Kesto
• Suojauksen tarve  pintakäsittelyn laatu

Kuivasirotelattiat



• Tyypilliset ongelmat
• Betonitehtaan kapasiteetti paksuissa laatoissa  rajat 
korkoerot lattiassa

• Liikuntasaumojen ja kynnysrautojen korot
• Puutteellinen suojaus
• Olosuhteet  irtoamat ja halkeilu
• Pintatyön aloittaminen liian aikaisin tai myöhään 
sirotteen sekoittuminen liian syvälle

• Alimitoitettu valuryhmä ja hiertokalusto
• Pintatyön lopettaminen liian aikaisin
• Jälkihoidon aloitus ja lopetus
• Liian aikainen kuormittaminen

Kuivasirotelattiat



• Käyttökohteita tavallisesti erilaiset korjauskohteet, 
sirotelattioiden irtoamat, kulumien korjaus jne

• Betonilattialta toivotut ominaisuudet
• Nopea aikataulu
• Lyhyt kovettumis‐ ja jälkihoitoaika
• Valun toteutus muuta toimintaa keskeyttämättä
• Ongelman pysyvä ratkaisu
• Paikkauksen sulautuminen muuhun lattiaan  pinnan 
laatu, suoruus

Kovabetonilattiat



• Pohjan valmistelu
• Jyrsintätarve  syvyys min 10mm
• Sinkopuhallus
• Vetokokeiden tarpeellisuus?
• Esiin tulleiden terästen suojaus
• Pohjan imurointi ja kastelu
• Valuolosuhteet

• Kovabetonin valinta
• Kohteen ja aikataulun mukaan, nopeimmat yliajettavissa 
kahdessa tunnissa

• Itsestään siliävä vai koossa pysyvä

Kovabetonilattiat



• Betonin valmistus ja valutekniikka
• Pintojen suojaus
• Päiväsaavutus  kapasiteetti
• Massan tarve, kiviaineksen lisäys? 
• Pumppu‐ vai kottikärryvalu
• Linjaari vai tärypalkki
• Pintatyö  kalusto

Kovabetonilattiat



• Tyypilliset ongelmat
• Olosuhteet
• Pohjatyöt tehty huonosti  heikko tartunta
• Alle 10mm kerrosvahvuus
• Väärä tuote
• Massa epätasalaatuista  värierot
• Pinnan työstö jätetty kesken
• Liian nopea käyttöönotto ja kuormittaminen

Kovabetonilattiat


